



TOTEUTUNEET TOIMENPITEET

Marras-joulukuu 2023:

- Projektipäällikkö hankkeelle marraskuun alussa
- Asiantuntijapartnerin kilpailutus ja valinta joulukuussa
- Hankkeen ohjausryhmän muodostaminen ja ensimmäinen kokous joulukuun 20., 2023

Tammikuu 2024

- Asiakastapaamiset Helsingissä
- Avaustilaisuus ja ensimmäinen työpaja Rovaniemellä 24.1. klo 9:00-16:00, Lapin Yliopisto (+striimaus)
- 1. kuntakierros Pohjois-Lappi

Helmikuu 2024

- 2. kuntakierros Meri-Lappi

Maaliskuu 2024

- 3. kuntakierros Itä-Lappi
- Toinen työpaja 15.3. (Inari, Saamelaisalueen koulutuskeskus)

Huhtikuu 2024

- 4. kuntakierros Tunturi-Lappi
- Toimenpidesuunnitelman kirjoitustyö

Toukokuu 2024

- Toimenpidesuunnitelman kirjoitustyö
- Raportin valmistelu
- Toimenpidesuunnitelman esittely 27.5.

